PROJEKT SIOV...alebo ako to pokracuje

Dobre. Alebo podPa ocakavania. Rozvazanie
nabytku a uCebnych pomdcok na skoly sme skoncili
30.4.2014. Ucitelia na vSetkych 49 Skolach si v priebehu
maja mali vybalit’ dodané veci a skontrolovat’, o vSetko
dostali a Ci nie je nieCo poSkodené. Realita je taka, Ze na
viacsine §kol maju vSetky pomocky a nabytok bezpecne
zamknuté, tak dufame, Ze po Skoleniach pre ucitelov,
ktoré st naplanované v ditoch 24 —26.6.2014 sa situacia
zmeni a my ziskame spitnu vizbu, ¢i nieco chyba
akolko pomécokje poskodenych....!

Niekolko zaberov zo $kol:

V maji sme pripravili aj tvodné skolenie pre
metodikov, ktorych dlohou je vypracovat’ metodické
materidly pre dodané pomocky a navrhndt’ ich praktické
vyuzitie na hodinach. KedZe metodici na predmety fyzika,
technika a biochémia sd ciasto¢ne z Bratislavy z UK
a ciastocne z PreSovskej univerzity, naplanovali sme
»Vyjazdové™ skolenie v Kosiciach a v Presove. Konalo sa
v diioch 15 — 17.5.2014 a okrem nas skolili metodikov tiez
zastupcovia dodavatelskych firiem. Bolo to vel'mi praktické,
lebo si metodici mohli vyskdsat’ pracu so senzormi alebo na



Projekt SIOV v &islach k 30.5.2014:

Celkovy pocet poloziek, ktoré bolo treba nakupit’, aby vznikli sady a vyrobky: 105.997 ks
Celkovy pocet poloziek, z ktorych sa projekt skladal: 22.220 ks
Celkovy pocet dni, pocas ktorych sme rozvazali nabytok a pomocky: 61 dni
Celkovy pocet najazdenych kilometrov: 87.228 km
Celkovy pocet dodavatel'ov: 108 firiem
Celkovy pocet spolupracujicich Fudi: 66 Tudi

Rozvozy:

Zvazovali sme, ¢i budeme tovar expedovat’ z troch
miest na Slovensku. Nakoniec sme sa rozhodli len pre dve
miesta. Bratislavskd montazna ,,cata® mala na starosti 25 kol
v trnavskom, nitrianskom, bynsko-bystrickom
a tren¢ianskom  kraji. Martinskd montazna skupina 24 §kol
v zilinskom, presovskom a koSickom kraji. Rozvozy zacali
27.1.2014 systémom, ze kazdy den boli v teréne minimalne
dveautd a boli dni, ked’ sme stibezne boli na piatich autach.

To, ¢o od zaciatku komplikovalo plan rozvozov bola
poziadavka zakaznika, Ze pri preberani tovaru na skole musi
byt’ vzdy aj zastupca SIOV-e. V praxi to znamenalo, Ze tdto
poziadavku sme museli premietnut’ do planu rozvozow.
Napriklad, ak jeden regionilny zastupca SIOV-u mal
preberat” dodavku tovaru napr. v Trnave, nemohli sme len
vylozZit’ auto a pokracovat’ na ind $kolu v tom istom regione,
hoci by to bolo praktickejsie. Mohli sme bud’ ¢akat’ na skole,
kym sa vSetok tovar vylozi, skontroluje a ostitkuje
eviden¢nymi stitkami majetku a potom pokracovat’ na d’alsiu
skolu, alebo sme sa presunuli do iného regionu, napr. do
Zarnovice a d'alif tovar vykladali, skontrolovali a $titkovali
s inym regionalnym pracovnikom SIOV-u. Plany sme robili

vzdy cca na dva tyzdne vopred a vyzerali asi takto:
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Balenie:

Rozvozom predchadzalo balenie — to bola
samostatnd kapitola. Vyuzivali sme nas sklad na FEI-ke a tri
prenajaté sklady v aredli na Kopcianskej. Tovar, ktory
priebezne prichadzal od januara do aprila, sme sa snazili co
najrychlejsie prebrat’ a zmysluplne ho nabalit’ na palety
podl'a predmetov a podl'a miest, z ktorych sa mal rozvazat’.
Boli okamihy, ked’ sa v skladoch nedalo ani pohnit’ a aby sme
mohli zacat’ pracu, museli sme hrat” hru ,,Palety, palety hybte
sa“. Alebo ked sme uz boli vo finalnej faze a vedeli sme
naspamit’, na ktorej palete ¢o je, ale ani za svet sme nemohli
ngjst’ to, ¢o sme surne potrebovali na dokompletovanie
nejakej sady...

S odstupom par mesiacov sa da povedat’, ze sme ten
napor prac zvladli na vybornu. O to viac, Ze sme ni¢ podobné
nikdy predtym a v takom rozsahu nerobili.

TakZe zaverom ,, VEEKA VDAKA VSETKYM*
anabudice budeme uzlenlepsi!!!

Beata Zbitekova
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